

**План реализации проекта в рамках деятельности ЛОИ  
в образовательном учреждении  
ГБОУ СОШ №80 с углубленным изучением английского языка  
Петроградского района Санкт-Петербурга  
2025 год (первый год работы площадки)**

№ п/п	Этапы дея- тельности	Задачи этапов	Основное содержание работы, методы деятельности	Прогнозируемый результат	Перечень заплани- рованных мероприя- тий	Материалы, подтверждающие выполнение работы на данном этапе	Примерные сроки выпол- нения	Ответстве нные
1	Проектиро- вочный	1. Разработать норма- тивно-правовую базу ЛОИ; 2. Определить состав и роли членов творческих групп; 3. Запланировать органи- зационное совещание педагогов-инноваторов	<b>Организационно-управлен- ческие действия</b> (анализ, планирование, организация, контроль; разработка локальной нормативно-правовой базы, оперативные совещания и оперативная коррекция; распределение обязанностей, фор- мирование команды ОЭР; организация информацион- ной и методической работы)	Нормативно- правовая база, регулирующая деятельность ЛОИ;	Организационное совещание членов творческой группы по реализации проекта ЛОИ Цель: сформировать у группы общее представление о том, над чем идёт работа, а также для чего и как это будет происходить	Нормативно-правовая база ЛОИ (документы на сайте ОО)	Сентябрь 2025	Окова Л.Р.
		2. Разработать модель гражданско- патриотического воспитания учащихся с использованием воз- можностей школьного медиацентра	Описание модели гра- жданско-патриотического воспитания учащихся с использованием воз- можностей школьного медиа- центра	Модель гражданско- патриотического воспитания уча- щихся с использо- ванием возможно- стей школьного ме- дицентра;	<ul style="list-style-type: none"> <li>Планирование направлений ин- формационных событий гражданско- патриотического содержания</li> <li>создание модели</li> </ul>	Модель гражданско- патриотического воспитания учащихся с использованием возможностей школьного медиацентра (документ в формате pdf)	Февраль 2025	Окова Л.Р. Козлов И.А.
		3. Разработать «Дорож- ную карту» по реализа- ции основного содержа- ния проекта	Проектирование деятель- ности сообществ <ul style="list-style-type: none"> <li>«Имя Пушкина на карте Петроградской стороны»;</li> <li>«Петроградская сторо- на. Социальный, краевед- ческий, культурный</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Дорожная карта деятельности сооб- щества «Имя Пуш- кина на карте Пет- роградской сторо- ны»;</li> <li>Дорожная карта</li> </ul>	Организационное совещание членов творческой группы проекта по обсу- ждению структуры дорожной карты со- обществ проекта	<ul style="list-style-type: none"> <li>Дорожная карта дея- тельности сообщества «Имя Пушкина на карте Петроградской сторо- ны» (документ в формате pdf);</li> <li>Дорожная карта дея-</li> </ul>	Март — август 2025	Окова Л.Р. Козлов И.А.

			контент» канала «Моя Петроградская сторона»	деятельности сообщества «Петроградская сторона. Социальный, краеведческий, культурный контент»		тельности сообщества «Петроградская сторона. Социальный, краеведческий, культурный контент» (документ в формате pdf)		
		4. Организовать канал «Моя Петроградская Сторона» на портале пресс-центра «Винегрет» школы №80	Организация канала «Моя Петроградская Сторона» на портале пресс-центра «Винегрет» школы №80	Канал «Моя Петроградская Сторона» на портале пресс-центра «Винегрет» школы №80	Проектирование канала с использованием следующих приложений и сервисов: ▪ Яндекс Браузер ▪ VK (Android) ▪ Алиса AI	Канал «Моя Петроградская Сторона» на портале пресс-центра «Винегрет» школы №80 <a href="https://vk.com/club232831851">https://vk.com/club232831851</a>	Сентябрь - декабрь 2025	Козлов И.А.
		5. Оценить эффективность инновационной деятельности	Подготовка аналитических материалов	Аналитическая справка о динамике решения проблемы, заявленной в проекте деятельности	Аналитическая деятельность	Аналитическая справка о динамике решения проблемы, заявленной в проекте деятельности (документ в формате pdf)	Март 2026	Окова Л.Р.

Руководитель ОО

/ Козырев Ю.В. /